

Приложение №2

План работы («Дорожная карта») по исполнению мероприятий в рамках реализации наставнической деятельности в МАУ «Молодежный центр Яркоковского муниципального района»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Информирование педагогического сообщества учреждения о реализации наставнической деятельности	декабрь 2024г.	МАУ «Молодежный центр Яркоковского муниципального района», координатор
2	Участие в организации старта Региональной модели наставничества	Январь 2025г.	МАУ «Молодежный центр Яркоковского муниципального района», координатор
3	Встреча с сообществом выпускников и (или) представителями муниципальных организаций, организаций-партнеров и предприятий с целью информирования о реализации наставнической деятельности	Февраль 2025г.	МАУ «Молодежный центр Яркоковского муниципального района», координатор
4	Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в наставнической деятельности. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Февраль 2025г.	МАУ «Молодежный центр Яркоковского муниципального района», координатор
5	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых от третьих лиц: педагогов, психологов, социальных работников, родителей. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Февраль 2025г.	МАУ «Молодежный центр Яркоковского муниципального района», координатор
6	Анализ полученных от третьих лиц данных о	Февраль-март 2025г.	МАУ «Молодежный центр

	наставляемых. Формирование базы наставляемых		Ярковского муниципального района», координатор
7	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках модели наставничества	В течение года	МАУ «Молодежный центр Ярковского муниципального района», координатор
8	Медиа и аудиторное информирование о возможности включиться в наставническую деятельность.	Февраль	МАУ «Молодежный центр Ярковского муниципального района», координатор
9	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в наставнической деятельности.	Март 2025г.	МАУ «Молодежный центр Ярковского муниципального района», координатор
10	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Март 2025г.	МАУ «Молодежный центр Ярковского муниципального района», координатор
11	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Март 2025г.	МАУ «Молодежный центр Ярковского муниципального района», координатор
12	Проведение собеседований с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Март 2025г.	МАУ «Молодежный центр Ярковского муниципального района», координатор
13	Организация обучения наставников по модулю «Наставнический минимум» в рамках «Областной	В течение года	МАУ «Молодежный центр Ярковского

	школы наставников» и прохождение психологического тестирования наставников		муниципального района», координатор
14	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	В течение года	МАУ «Молодежный центр Яковского муниципального района», координатор
15	Проведение анкетирования на предмет предпочтительного наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Апрель 2025г.	МАУ «Молодежный центр Яковского муниципального района», координатор
16	Анализ анкет групповой встречи, подбор наставников для несовершеннолетних	По согласованию	МАУ «Молодежный центр Яковского муниципального района», координатор
17	Организация и проведение группового мероприятия (встречи-знакомства) наставников и наставляемых	По согласованию	МАУ «Молодежный центр Яковского муниципального района», координатор
18	Формирование пар/групп. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации. Заключение соглашений о наставничестве	По согласованию	МАУ «Молодежный центр Яковского муниципального района», координатор
19	Проведение обучающихся, консультационных мероприятий для наставников по составлению индивидуальной программы сопровождения наставляемого	По согласованию	МАУ «Молодежный центр Яковского муниципального района», координатор
20	Проведение первой, организационной, встречи-знакомства наставника и наставляемого	По согласованию	МАУ «Молодежный центр Яковского муниципального района»,

			координатор
21	Проведение второй, пробной, рабочей встречи наставника и наставляемого	По согласованию	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района», координатор
22	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым (наставляемыми)	По согласованию	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района», координатор
23	Регулярные встречи наставника и наставляемого (наставляемых)	По согласованию	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района», координатор
24	Обозначение сроков сбора обратной связи от участников программы наставничества	Май 2025г.	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района», координатор
25	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого (наставляемых)	По согласованию	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района», координатор
26	Проведение заключительной групповой встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	По согласованию	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района», координатор
27	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участия в программе наставничества	По согласованию	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района», координатор

28	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программ наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администраций муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Декабрь 2025г.	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района», координатор
29	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов реализации наставнической деятельности и награждения лучших наставников	Декабрь 2025г.	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района», координатор
30	Проведение мониторинга качества реализации наставнической деятельности	Декабрь 2025г.	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района», координатор
31	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, завершающего этапа мониторинга влияния программ наставничества на всех участников	Декабрь 2025г.	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района», координатор
32	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках реализации наставнической деятельности в кейсы	Декабрь 2025г.	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района», координатор
33	Публикация результатов реализации наставнической деятельности, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательных организаций и организаций-партнеров	Декабрь 2025г.	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района», координатор
34	Внесение данных об итогах реализации наставнической деятельности в базу наставников и базу наставляемых	Декабрь 2025г.	МАУ «Молодежный центр Яровского муниципального района»,

					координатор
--	--	--	--	--	-------------